



Eventy - فعاليتي

-Events Managers-

محمد - رئيس

عبدالوهاب - مصمم

حاتم - باحث

حاتم - منسق

المقدمة

ثقافة السياحة والترفيه والمعارض في المملكة العربية السعودية بدأت تتطور وتشمل نواح عدة، من فعاليات مختلفة تقوم عليها الهيئات والأمانات إلى المؤتمرات والمعارض المختلفة للشركات الخاصة والحكومية.

دعمًا لهذه النقاط، يهدف مشروع موقع فعاليتي إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها وتسهيل وصول المستفيدين إليها.

أهداف المشروع

- 1- تنظيم إعلان الفعاليات العامة والمتخصصة في جميع مناطق المملكة.
- 2- شمول الفعاليات بكافة أنواعها.
- 3- أن يكون عدد المشتركين أو مشترين التذاكر من خلال موقع فعالياتي على الأقل يعادل 30% من نسبة الحضور الإجمالية للفعالية المُعلنة.
- 4- سهولة الموقع للمستخدم، بحيث يستطيع الاطلاع على جميع الفعاليات بشكل منظم وواضح ويحجز التذكرة المرغوبة خلال 4-5 دقائق.
- 5- احتواء الموقع على 3 فعاليات مسجلة على في المدن الرئيسية (الرياض، الدمام، جدة) لكل شهر.

المتطلبات الرئيسية

- 1- وجود مبرمجين للعمل على الموقع والتطبيق واختبارهما وصيانتهم عند الحاجة.
- 2- استئجار خوادم رئيسية يُثبَّت عليها الموقع والتطبيق.
- 3- اللغة الإنجليزية.(Eventy)- الحصول على نطاق خاص للموقع يحتوي على كلمة
- 4- بوابة دفع إلكترونية.

الفرضيات والمحددات

- 1- الفعاليات تشمل فقط الفعاليات المقامة في مدن المملكة العربية السعودية.
- 2-ASP.NET - لغة برمجة الموقع المستخدمة هي SQL.
- 3- احتواء الموقع على واجهتين باللغتين العربية والانجليزية تحتوي نفس البيانات.
- 4-iOS, Android, Windows Phone (بالتحديد) عمل التطبيق على كافة المنصات)
- 5- دعم الموقع لجميع المتصفحات.

متطلبات قبول المشروع

- 1- واجهة الموقع والتطبيق تعمل بالشكل المطلوب.
- 2- الموقع يستطيع تحمل 7 آلاف زائر، والتطبيق 3 آلاف زائر في نفس الوقت دون حدوث عطل في الخوادم.
- 3- جاهزية خطة صيانة طارئة في حال حصل أي خطأ نتج عنه عطل في التطبيق أو الموقع.
- 4- تدريب مدخلي البيانات على استخدام الموقع بشكل كامل.
- 5- وجود جميع المتطلبات المذكورة في الموقع وعملها بشكل صحيح في جميع الحالات.

مدير المشروع

- 1- الاشراف على العمل واتمامه بالشكل المطلوب.
- 2- مسؤول عن جميع جهات الاتصال بالمشروع.
- 3- الاشراف على تنفيذ البرنامج الزمني للمشروع بمراحله.
- 4- رئيس مباشر لكل من: مدير قسم التطوير، مدير التسويق، مدير قسم المعلومات

تحديد المشاركين في المشروع

الجهة	المتطلبات	التوقعات
وزارة التجارة	استخراج سجل تجاري	تطبيق الشروط (الاسم والهدف والشعار والرابط
هيئة الترفيه	اعتماد الموقع، التوزيع بمعلومات الفعاليات المتواجدة	توفر الشروط لاستعراض فعاليات جميع المدن في الموقع.
أمانات المناطق	التوزيع بمعلومات الفعاليات المتواجدة	توفر الشروط لاستعراض الفعاليات.
البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات	التوزيع بمعلومات الفعاليات المتواجدة	توفر الشروط لاستعراض الفعاليات.
هيئة السياحة والآثار	التوزيع بمعلومات الفعاليات المتواجدة	توفر الشروط لاستعراض الفعاليات.
هيئة الاتصالات	الحصول على نطاق	توفر شروط الحصول على نطاق غير مستخدم سابقاً
مزودين الخوادم	استئجار خوادم تستحمل 7000 زائر في وقت واحد	توفر الشروط والمبلغ
فريق المبرمجين	بناء الموقع والتطبيق بالشكل المطلوب	المتطلبات المطلوبة، خطة التشغيل والصيانة.
المستخدمين	سهولة الموقع، توفر جميع المعلومات، امكانية استخدام التطبيق لجميع المنصات.	تعبئة استبيانات لتجربتهم لنسخ أولية من الموقع.
شركات خاصة	معلومات المؤتمرات أو المعارض المطلوب عرضها.	توفر الامكانيات لعرض المعلومات بالشكل المطلوب.

تحليل المشاركين في المشروع



WBS

المشروع - فعاليتي

التسويق

برمجة البرنامج

جمع المعلومات

استخراج التصاريح

توفير العتاد

تسويق رقمي

تسويق تقليدي

اختبار البرنامج

انشاء نسخة أولية

تثبيت البرنامج

تقييم البرنامج

اعداد خطة صيانة البرنامج

برمجة البرنامج

تنظيم وتحليل المعلومات

الاتصال بالجهات

ادخال المعلومات

السجل التجاري

اعتماد الموقع من هيئة الترفيه


توفير النطاق

توفير الخوادم

خطة المشروع

	i	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Add New Column
1			بداية المشروع	24 days	Sun 3/12/17	Tue 4/18/17			
2			بداية توفير العتاد	4 days	Thu 3/30/17	Thu 4/6/17			
3			استئجار خوادم	4 days	Thu 3/30/17	Thu 4/6/17	16FS-2 days	مستشار تقني, [1]خادم	
4			الحصول على نطاق	2 days	Thu 3/30/17	Tue 4/4/17	16FS-2 days	معقب, [1]نطاق	
5			نهاية توفير العتاد	0 days	Thu 4/6/17	Thu 4/6/17	2		
6			بداية استخراج التصاريح	6 days	Sun 3/12/17	Mon 3/20/17			
7			السجل التجاري	2 days	Sun 3/12/17	Tue 3/14/17		معقب, [1]السجل التجاري	
8			اعتماد هيئة الترفيه	3 days	Wed 3/15/17	Mon 3/20/17	17	مدير المشروع	
9			نهاية استخراج التصاريح	0 days	Mon 3/20/17	Mon 3/20/17	6		
10			بداية جمع المعلومات	8 days	Sun 3/12/17	Thu 3/23/17			
11			زيارة الجهات	7 days	Sun 3/12/17	Tue 3/21/17		ير التسويق, مدير المشروع	
12			تنظيم المعلومات	3 days	Tue 3/14/17	Sun 3/19/17	11SS+2 days	محلل بيانات	
13			ادخال البيانات	4 days	Thu 3/16/17	Thu 3/23/17	12SS+2 days	مدخل بيانات	
14			نهاية جمع المعلومات	0 days	Thu 3/23/17	Thu 3/23/17	10		
15			بداية برمجة البرنامج	17 days	Sun 3/12/17	Thu 4/6/17			
16			كتابة البرنامج	10 days	Sun 3/19/17	Tue 4/4/17	17FS+2 days	ميرمج 2, ميرمج 1	
17			انشاء نسخ اولية	3 days	Sun 3/12/17	Wed 3/15/17		ميرمج 1	
18			اختبار البرنامج	3 days	Wed 3/29/17	Tue 4/4/17	16FF	مُختبر	
19			تقييم البرنامج	2 days	Thu 3/30/17	Tue 4/4/17	16FF	م المعلومات, مدير التطوير	
20			تثبيت البرنامج	2 days	Tue 4/4/17	Thu 4/6/17	18	ميرمج 2	
21			اعداد خطة صيانة البرنامج	2 days	Tue 4/4/17	Thu 4/6/17	18	ميرمج 1, مدير التطوير	
22			نهاية برمجة البرنامج	0 days	Thu 4/6/17	Thu 4/6/17	15		
23			بداية التسويق	7 days	Thu 4/6/17	Tue 4/18/17			
24			تسويق رقمي	7 days	Thu 4/6/17	Tue 4/18/17	20	مسوق رقمي	
25			تسويق تقليدي	7 days	Thu 4/6/17	Tue 4/18/17	20	بلاغات جرائد, مسوق تقليدي	
26			نهاية التسويق	0 days	Tue 4/18/17	Tue 4/18/17	23		
27			نهاية المشروع	0 days	Tue 4/18/17	Tue 4/18/17	1		

Gantt chart



Resource Sheet

	i	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar
1		السجل التجاري	Material		ا			0.00 ر.س.		1,500.00 ر.س.	Prorated	
2		مبرمج 1	Work		م		100%	45.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
3		مبرمج 2	Work		م		100%	45.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
4		نطاق	Material		ن			0.00 ر.س.		1,000.00 ر.س.	Prorated	
5		خادم	Material		خ			0.00 ر.س.		10,000.00 ر.س.	Prorated	
6		مُختبر	Work		م		100%	30.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
7		معقب	Work		م		100%	20.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
8		مدخل بيانات	Work		م		100%	30.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
9		رسوم اعلانات جرائد	Cost		ر						Prorated	
10		مدير التطوير	Work		م		100%	50.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
11		مدير التسويق	Work		م		100%	50.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
12		مسوق رقمي	Work		م		100%	15.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
13		مسوق تقليدي	Work		م		100%	20.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
14		مدير قسم المعلومات	Work		م		100%	50.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
15		محلل بيانات	Work		م		100%	35.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
16		مستشار تقني	Work		م		100%	50.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
17	⚠	مدير المشروع	Work		م		100%	65.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard
18			Work				100%	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س./hr	0.00 ر.س.	Prorated	Standard

Budget report

Budget Report as of Thu 09/03/17 Project - eventy

ID	Task Name	Fixed Cost	Fixed Cost Accrual	Total Cost	Baseline	Variance	Actual	Remaining
3	استئجار خوادم	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	١١,٦٠٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١١,٦٠٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١١,٦٠٠,٠٠٠ ر.س.
16	كتابة البرنامج	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٧,٢٠٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٧,٢٠٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٧,٢٠٠,٠٠٠ ر.س.
11	زيارة الجهات	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٦,٤٤٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٦,٤٤٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٦,٤٤٠,٠٠٠ ر.س.
19	تقييم البرنامج	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٢,٦٤٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٢,٦٤٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٢,٦٤٠,٠٠٠ ر.س.
7	السجل التجاري	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	١,٨٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٨٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٨٢٠,٠٠٠ ر.س.
8	اعتماد هيئة الترفيه	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	١,٥٦٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٥٦٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٥٦٠,٠٠٠ ر.س.
21	اعداد خطة صيانة البرنامج	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	١,٥٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٥٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٥٢٠,٠٠٠ ر.س.
4	الحصول على نطاق	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	١,٣٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٣٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٣٢٠,٠٠٠ ر.س.
25	تسويق تقليدي	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	١,١٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,١٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,١٢٠,٠٠٠ ر.س.
17	انشاء نسخ اولية	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	١,٠٨٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٠٨٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	١,٠٨٠,٠٠٠ ر.س.
13	ادخال البيانات	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٩٦٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٩٦٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٩٦٠,٠٠٠ ر.س.
12	تنظيم المعلومات	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٨٤٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٨٤٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٨٤٠,٠٠٠ ر.س.
24	تسويق رقمي	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٨٤٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٨٤٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٨٤٠,٠٠٠ ر.س.
18	اختبار البرنامج	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٧٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٧٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٧٢٠,٠٠٠ ر.س.
20	تثبيت البرنامج	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٧٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٧٢٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٧٢٠,٠٠٠ ر.س.
5	نهاية توفير الختاد	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.
9	نهاية استخراج التصاريح	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.
14	نهاية جمع المعلومات	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.
22	نهاية برمجة البرنامج	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.
26	نهاية التسويق	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.
27	نهاية المشروع	٠.٠٠٠ ر.س.	Prorated	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.
		٠.٠٠٠ ر.س.		٤٠,٣٨٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٤٠,٣٨٠,٠٠٠ ر.س.	٠.٠٠٠ ر.س.	٤٠,٣٨٠,٠٠٠ ر.س.

Cash flow report

Cash Flow as of Thu 09/03/17
Project - eventy

	12/03/17	19/03/17	26/03/17	02/04/17	09/04/17	16/04/17	23/04/17
بداية المشروع							
بداية توفير العتاد							
استئجار خوادم			١,٠٥٥,٠٠٠ ر.س.	١,٥٥٥,٠٠٠ ر.س.			
الحصول على نطاق			١,٠٢٠,٠٠٠ ر.س.	٣٠٠,٠٠٠ ر.س.			
نهاية توفير العتاد							
بداية استخراج التصاريح							
السجل التجارى	١,٨٢٠,٠٠٠ ر.س.						
اعتماد هيئة الترفيه	٧١٥,٠٠٠ ر.س.	٨٤٥,٠٠٠ ر.س.					
نهاية استخراج التصاريح							
بداية جمع المعلومات							
زيارة الجهات	٤,٠٢٥,٠٠٠ ر.س.	٢,٤١٥,٠٠٠ ر.س.					
تنظيم المعلومات	٦٦٥,٠٠٠ ر.س.	١٧٥,٠٠٠ ر.س.					
ادخال البيدات	٩٠,٠٠٠ ر.س.	٨٧٠,٠٠٠ ر.س.					
نهاية جمع المعلومات							
بداية برمجة البرنامج							
كتابة البرنامج		٢,٧٠٠,٠٠٠ ر.س.	٣,١٥٠,٠٠٠ ر.س.	١,٣٥٠,٠٠٠ ر.س.			
انشاء نسخ اولية	١,٠٨٠,٠٠٠ ر.س.						
اختبار البرنامج			٢٧٠,٠٠٠ ر.س.	٤٥٠,٠٠٠ ر.س.			
تقييم البرنامج			١٦٥,٠٠٠ ر.س.	٢,٤٧٥,٠٠٠ ر.س.			
تثبيت البرنامج				٧٢٠,٠٠٠ ر.س.			
اعداد خطة صيانة البرنامج				١,٥٢٠,٠٠٠ ر.س.			
نهاية برمجة البرنامج							
بداية التسويق							
تسويق رقمي				٦٠,٠٠٠ ر.س.	٥٢٥,٠٠٠ ر.س.	٢٥٥,٠٠٠ ر.س.	
تسويق تقليدى				٨٠,٠٠٠ ر.س.	٧٠٠,٠٠٠ ر.س.	٣٤٠,٠٠٠ ر.س.	
نهاية التسويق							
نهاية المشروع							
Total	٨,٣٩٥,٠٠٠ ر.س.	٧,٠٠٥,٠٠٠ ر.س.	١٤,٦٥٥,٠٠٠ ر.س.	٨,٥٠٥,٠٠٠ ر.س.	١,٢٢٥,٠٠٠ ر.س.	٥٩٥,٠٠٠ ر.س.	

	Total
بداية المشروع	
بداية توفير العتاد	
استئجار خوادم	١١,٦٠٠,٠٠٠ ر.س.
الحصول على نطاق	١,٣٢٠,٠٠٠ ر.س.
نهاية توفير العتاد	
بداية استخراج التصاريح	
السجل التجارى	١,٨٢٠,٠٠٠ ر.س.
اعتماد هيئة الترفيه	١,٥٦٠,٠٠٠ ر.س.
نهاية استخراج التصاريح	
بداية جمع المعلومات	
زيارة الجهات	٦,٤٤٠,٠٠٠ ر.س.
تنظيم المعلومات	٨٤٠,٠٠٠ ر.س.
ادخال البيدات	٩٦٠,٠٠٠ ر.س.
نهاية جمع المعلومات	
بداية برمجة البرنامج	
كتابة البرنامج	٧,٢٠٠,٠٠٠ ر.س.
انشاء نسخ اولية	١,٠٨٠,٠٠٠ ر.س.
اختبار البرنامج	٧٢٠,٠٠٠ ر.س.
تقييم البرنامج	٢,٦٤٠,٠٠٠ ر.س.
تثبيت البرنامج	٧٢٠,٠٠٠ ر.س.
اعداد خطة صيانة البرنامج	١,٥٢٠,٠٠٠ ر.س.
نهاية برمجة البرنامج	
بداية التسويق	
تسويق رقمي	٨٤٠,٠٠٠ ر.س.
تسويق تقليدى	١,١٢٠,٠٠٠ ر.س.
نهاية التسويق	
نهاية المشروع	
Total	٤٠,٣٨٠,٠٠٠ ر.س.

ISO/IEC 9126 نظام الجودة

هو نظام جودة يشمل جميع الخطوات لاجراج وإيصال برنامج حاسب آلي بأفضل شكل مطلوب.

ينقسم هذا النظام ل4 أقسام:

- ▶ quality model
- ▶ external metrics
- ▶ internal metrics
- ▶ quality in use metrics.

حيث يهتم بتحقيق خصائص تضمن جودة البرنامج، مثل الثباتية وسهولة الاستخدام والفعالية وسهولة الصيانة وامكانية الاعتماد عليه وغيرها.

خطة الموارد البشرية

مدير المشروع

مدير قسم
المعلومات

مُدخل
بيانات

محلل
بيانات

معقب

مدير التطوير

مُبرمج 1

مبرمج 2

مُختبر

مدير التسويق

مسوق رقمي

مصمم

مسوق
تقليدي

مستشار تقني

وصف المنصب

الدور: مدير قسم التطوير

المسؤوليات:

- 1- الاشراف على المبرمجين ومساعدتهم عند الحاجة.
- 2- اعداد تقارير يومية بالتقدم وارسالها لمدير المشروع.
- 3- تطبيق نظام الجودة المعتمد.

السلطة:

الرئيس المباشر لجميع المبرمجين بالاضافة للمُختبر.

RAM

الشخص				مخطط RACI
مُختبر	مدير التطوير	مبرمج 2	مبرمج 1	النشاط
I	C	R	R	كتابة البرنامج
I	C	C	R	انشاء نسخة أولية
R	I	C	C	اختبار البرنامج
A	R	I	R	اعداد خطة الصيانة

خطة ادارة الاتصالات

فريق المعلومات	فريق المسوقين	فريق المبرمجين	الأمانات، البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض، هيئة السياحة	هيئة الترفيه	PM
اجتماع كل يومين لمراقبة جمع المعلومات، تقرير اسبوعي	اجتماع كل يومين، واتساب عند الحاجة للاعلان المباشر	اجتماع كل 3 أيام لمراقبة أداء المشروع	اجتماع لنقاش توجه الموقع كل شهرين	اجتماع شرح الفعاليات بنهاية كل شهر، تقرير ملخص للتفاعل والتذاكر بشكل شهري	-
ارسال الفعاليات بشكل مباشر وسريع عن طريق الايميل	ارسال الحملات الدعائية عن طريق الايميل	اجتماع في بداية المشروع لفهم التوجه	-	-	تقرير شهري بالفعاليات
ارسال الفعاليات بشكل مباشر وسريع عن طريق الايميل	ارسال الحملات الدعائية عن طريق الايميل	-	-	-	تقريري كل شهرين بالايميل بالفعاليات
ارسال ملاحظات بشكل مباشر عن طريق الايميل	الحصول على التصاميم عند الحاجة عن طريق الايميل	-	-	اجتماع في بداية المشروع لفهم المشروع أكثر	اجتماع كل 3 ايام
ارسال التصاميم المطلوبة - ايميل	-	ارسال التصاميم المطلوبى	الحصول على الحملات الدعائية والبروشورات	الحصول على الحملات الدعائية والبروشورات	اجتماع كل يومين
-	الحصول على التصاميم	السؤال عن الملاحظات	الحصول على الفعاليات	الحصول على الفعاليات ايميل	اجتماع كل يومين

خطة ادارة الاتصالات

اسم النشاط: تقرير شهري بالتفاعل والتذاكر

توصيف: تقرير شهري يشمل معلومات للتذاكر المباعة في كل فعالية وعدد التفاعلات معها والزيارات للفعاليات المختلفة.

تكرار: شهري.

الكيفية: عبر البريد الالكتروني.

المسؤول: مدير المشروع.

الجمهور: هيئة الترفيه.

الشكل: ملف PDF.

معلومات أخرى: يجب أن يكون الملف باللغة العربية.

إدارة المخاطر

الخطر	التأثير	الاحتمال	استراتيجية الرد
تعطل الخوادم	H	L	تخفيف، تجهيز خوادم احتياطية لنقل البيانات لها مع عمل باك-أب للموقع.
حجز مكان للتذاكر المجانية دون الحضور	M	M	تحويل، على المستخدم تأكيد حضوره عن طريق الهاتف أو استخدام بطاقته البنكية بمبلغ 1 ريال وارجاعه (عملية عكسية).
حصول خطأ في الموقع لكن لا يعطله	M	L	تخفيف، عمل جميع حالات الاختبار الممكنة على البرنامج لتقليل احتمالية الأخطاء.
عدم الحصول على الفعاليات بوقت مبكر	H	L	تخفيف، محادثة الجهات المختصة بين الوقت والآخر للتأكيد على كمالية وشمول جميع الفعاليات.
اسم نطاق المشروع محجوز	M	H	قبول، إن لم يكن موجود فإما يتم الحصول على نطاق قريب منه أو يتم تغيير اسم المشروع والموقع.

نسخة أولية

تم تحميل النسخة الأولية بشكل محلي على أحد الأجهزة، سيتم استعراض شكل أولي للموقع.

وفي الختام أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على
منحي هذه الفرصة لأكون معكم
محبكم مازن الوحش



Work Smart...
اعمل بذكاء...

للتواصل



@mazen_1976



MAZEN ALWAHSH



mazen_1976@yahoo.com +966531099537 www.alwahsh.me